
Печатное издание (наименование, №, дата)

Раздел I. Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС

Введено оформлено 

актами ввода в 

эксплуатацию

млн.рублей

план** факт*** всего

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

ПСД

уточнения 

стоимости по 

результатм 

закупочных 

процедур

ВСЕГО, 121,184 148,497 148,497 64,482 27,312 122,54% 0,427 -0,121

1.
Техническое перевооружение и 

реконструкция
93,972 91,750 91,750 12,342 -2,222 97,64% 0,427 0,435

1.1.
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
12,730 13,592 13,592 10,060 0,863 106,78% 0,427 0,435

КЛ-10 кВ 10,663 11,099 11,099 9,406 0,435 104,08% 0,435

КЛ-0,4 кВ 0,866 0,773 0,773 0,655 -0,093 89,21% -0,093

ВЛ-0,4 кВ 1,200 1,721 1,721 0,000 0,521 143,40% 0,521

1.2.
Создание систем противоаварийной и 

режимной автоматики

1.3. Создание систем телемеханики  и связи 81,243 77,928 77,928 0,602 -3,315 95,92%

1.4.

Установка устройств регулирования 

напряжения и компенсации реактивной 

мощности

1.5. Прочее 0,000 0,230 0,230 1,680 0,230

2. Новое строительство 27,212 28,325 28,325 30,258 1,113 104,09% -0,556

2.1.
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
20,469 20,666 20,666 20,212 0,197 100,96%

2.2. Прочее новое строительство 6,743 7,660 7,660 10,046 0,917 113,60% -0,556

3. Технологическое присоединение 0,000 28,421 28,421 21,882 28,421 0,000

Оплата процентов за привлеченные 

кредитные ресурсы

1 Объект 1

2 Объект 2

…

* - в ценах отчетного года

*** - накопленным итогом за год

Дата опубликования 29.02.2012

Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

ФОРМА

раскрытия субъектами естественных монополий, чьи инвестиционные программы утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,

информации об отчетах о реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий

Место опубликования
Наименование сайта/URL http://cherel.ru/

Справочно:

№№

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.01.2004 №24

МУП г.Череповца "Электросеть" Приложение к форме 1.1
(наименование организации) форма утверждена

162622, Вологодская область, г.Череповец, ул.Милютина, 3 Приказом Минэнерго России от 11.08.2011 № 347
(адрес организации)

Отчетный период 2011 год

Объем финансирования

 [2011 год]
Освоено 

(закрыто актами 

выполненных работ)

млн.рублей в том числе за счет

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

Отклонение ***

Осталось 

профинансировать по 

результатам отчетного 

периода *

Не учтены в плане

%млн.рублей

Наименование объекта

Остаток 

стоимости на 

начало года * 

Причины отклонений

http://cherel.ru/


Раздел II.2. Отчет о технических характеристиках объектов и об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы субъекта естественной монополии в отчетном году

ВСЕГО, Всего ПИР СМР

оборудован

ие и 

материалы

прочие Всего ПИР СМР

оборудо

вание и 

материа

лы

прочие Всего ПИР СМР

оборудовани

е и 

материалы

прочие Всего ПИР СМР

оборудо

вание и 

материа

лы

прочие

год 

ввода в 

эксплуа

тацию

Норматив

ный срок 

службы, 

лет

Количество 

и марка 

силовых 

трансформат

оров, шт

Мощность, 

МВА

год ввода 

в эксплуа-

тацию

Норматив

ный срок 

службы, 

лет

Тип 

опор

Марка 

кабеля

протяженнос

ть, км

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция 93,972 93,972 0,000 91,750 91,750 -2,222 -2,222 91,750 91,750

1.1.
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 12,730 12,730 13,592 13,592 0,863 0,863 13,592 13,592

КЛ-10 кВ 10,663 10,663 11,099 11,099 0,435 0,435 11,099 11,099

КЛ-0,4 кВ 0,866 0,866 0,773 0,773 -0,093 -0,093 0,773 0,773

ВЛ-0,4 кВ 1,200 1,200 1,721 1,721 0,521 0,521 1,721 1,721

1.2.
Создание систем противоаварийной и 

режимной автоматики

1.3. Создание систем телемеханики  и связи 
81,243 81,243 77,928 77,928 -3,315 -3,315 77,928 77,928

1.4.

Установка устройств регулирования 

напряжения и компенсации реактивной 

мощности

1.5. Прочее 0,000 0,000 0,230 0,230 0,230 0,230

2 Новое строительство 27,212 21,544 5,668 28,325 21,801 6,524 1,113 0,257 0,856 28,325 21,801 6,524

2.1.
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 20,469 20,469 20,666 20,666 0,197 0,197 20,666 20,666

2.2. Прочее новое строительство 6,743 1,075 5,668 1,848 0,000 1,136 6,524 -4,895 0,061 0,856 7,660 1,136 6,524

3 Технологическое присоединение 0,000 0,000 0,000 28,421 28,421 28,421 28,421 28,421 28,421

Оплата процентов за привлеченные 

кредитные ресурсы

1 Объект 1

2 Объект 2

…

** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

26,456 0,856

Оклонение фактической стоимости работ от 

плановой стоимости, млн. руб.

Фактически освоено (закрыто актами 

выполненных работ), млн. руб.

Технические характеристики созданных (реконструированных) объектов

Подстанции 

* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения

Линии электропередачи

Иные 

объекты

Справочно:

Снижение 

потерь

в 

результате 

реализа-

ции ****, 

кВт∙ч/год

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24

№№ Наименование объекта* Плановый объем финансирования, млн. руб.* Фактически профинансировано, млн. руб.



1 кв. 

2009 г.

2 кв. 

2009 г.

3 кв. 

2009 г.

4 кв. 

2009 г.
2011 г.

1 кв. 

2009 г.

2 кв. 

2009 г.

3 кв. 

2009 г.

4 кв. 

2009 г.
2011 г.

1 кв. 

2009 г.

2 кв. 

2009 г.

3 кв. 

2009 г.

4 кв. 

2009 г.
2011 г.

1 кв. 

2009 г.

2 кв. 

2009 г.

3 кв. 

2009 г.

4 кв. 

2009 г.
2011 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1

Прокладка КЛ-10 кВ в 

кабельных блоках от 

проектируемой ПС-110/10 кВ 

"Искра" до точек врезки 

существующей КЛ-10 кВ 1 1 1 1

2

Строительство КЛ-0,4 кВ ул. 

Ленина,131- ул. Ленина,131В 0,172 км 0,172 км 0,075 км 0,075 км 0,075 км 0,075 км

3

Строительство КЛ-0,4 кВ ул. 

Ленина,131В- ул. Ленина,131Б 0,09 км 0,09 км 0,114 км 0,114 км 0,114 км 0,114 км

4

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП 

313- ул. Ленина,131В 0,19 км 0,19 км 0,172 км 0,172 км 0,176 км 0,176 км

5

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 

Улица 4-7 я линия выход с ТП 

65 с заменой провода 1,512 км 1,512 км 1,512 км 1,512 км 0,812 км 0,812 км

6

Проектирование и монтаж 

АИИС КУЭ нижнего уровня

7

Строительство объектов 

электросетевого хозяйства для 

электроснабжения малоэтажной 

застройки в Восточной части за 

ул. Олимпийской 10 км 10 км 10,3 км 10,3 км

8

Реконструкция макет-схемы 

сети 10кВ (диспетчерский щит) 

4,5*2,8м, Ульяновского 

предприятия «Поиск» 1 1 1 1

9

Приобретение испытательной 

лаборатории С-80 1 1 1 1

Отчет о вводах/выводах объектов

№ п/п Наименование проекта

Ввод мощностей Вывод мощностей

план* факт план* факт

МВт, Гкал/час, км, МВА МВт, Гкал/час, км, МВА МВт, Гкал/час, км, МВА МВт, Гкал/час, км, МВА


