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1. Наименование проекта

Строительство объектов электросетевого хозяйства с целью технологического присоединения энергоустановок потребителей к электрическим сетям льготных категорий граждан за ул. Олимпийской и в 126 мкр.
2. Цели и задачи проекта

Согласно Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861), сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Настоящий проект предусматривает строительство объектов электросетевого хозяйства с целью технологического присоединения энергоустановок потребителей к электрическим сетям льготных категорий граждан за ул. Олимпийской и в 126 мкр.

3. Юридический статус объекта

Реализация проекта запланирована за счет собственных источников финансирования. Затраты в 2015 году запланированы за счет амортизации отчетного года в размере 18,145 млн. руб. 

Ответственный за реализацию: главный инженер МУП «Электросеть» Карабанов Александр Александрович тел. (8-202) 777-640, факс 777-603
4. Техническая осуществимость проекта

При реализации проекта предусмотрено использование современных видов оборудования, ВЛ-0,4 кВ с использованием СИП, кабель марки АВВГ.
5. Стоимость строительства

	№ п/п
	Показатели
	2015 г., млн. руб.

	 1.
	Всего затраты на проект без НДС, в т.ч.:
	18,145

	 2.
	Оборудование
	

	 3.
	СМР
	18,145

	 4.
	Прочие

из них ПИР
	


6. Место размещения

Объекты ИП расположены в черте г. Череповца. Доставка материалов и оборудования для реализации проекта возможна автомобильным транспортом от ж/д станции.

7. График осуществления проекта

Строительство планируется провести в 2015 году, в том числе: 

· в 2015 году  выполнение проектных работ и выдача проектно-сметной документации;

· в 2015 году проведение конкурсных закупочных операций по приобретению оборудования; 

· в 2015 году монтаж оборудования и пуско-наладочные работы. 

План освоения капвложений и финансирования инвестиционного проекта в 2015 году:

	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	Всего за  год

	Объемы освоения кап. вложений, тыс. руб.
	0
	3,0
	5,0
	10,145
	18,145


8. Маркетинговая информация

Строительство новых кабельно-воздушных линий 0,4 кВ снимет существующее в настоящий момент ограничение в технологическом подключении новых потребителей, даст возможность развития инфраструктуры и жилищного строительства г. Череповца, обеспечит электроэнергией льготные категории граждан за ул. Олимпийской и в 126 мкр.

9.   Экология

В экологическом плане объект не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. Все работы предусмотрены в пределах отведенной площади. Реализацию проекта планируется выполнить сертифицированными материалами и оборудованием, соответствующими ГОСТ.

10.   Источник финансирования проекта.

Финансирование проекта предусмотрено за счет собственных средств МУП «Электросеть» (прибыль отчетного года). 

График инвестиций

	№ п/п
	Показатели
	2015 г., млн. руб.

	 1.
	Всего затраты на проект без НДС, в т.ч.:
	18,145

	 2.
	Оборудование
	

	 3.
	СМР
	18,145

	 4.
	Прочие

из них ПИР
	


11. Выводы

Проект «Новое строительство ВЛ-0,4 кВ» снимет существующее в настоящий момент ограничение в технологическом подключении новых потребителей, даст возможность развития инфраструктуры и жилищного строительства г. Череповца, обеспечит электроэнергией льготные категории граждан за ул. Олимпийской и в 126 мкр., поэтому целесообразно его включение в инвестиционную программу.     

И.о. главного инженера 

МУП «Электросеть»                    
             

                 А.А. Михалин
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