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1. Наименование проекта

Реконструкция РП-10 кВ
2. Цели и задачи проекта

Реконструкция РП-10 кВ необходима для обеспечения надежности электроснабжения потребителей города Череповца. Реконструкция включает в себя монтаж схемы АВР между вводами РП-10 кВ, замену масляных выключателей на вакуумные и установка быстродействующих микропроцессорных защит на вводные ячейки РП-10 кВ. 
3. Юридический статус объекта

Реализация проекта запланирована за счет собственных источников финансирования (амортизация отчетного года) 2015-2019 годов в размере 50,834 млн. руб. 
В 2015 году запланирована реконструкция 3-х РП на сумму 9,997 млн. руб. 
В 2018 году запланирована реконструкция 6-ти РП на сумму 23,573 млн. руб. 

В 2019 году запланирована реконструкция 4-х РП на сумму 17,264 млн. руб. 
Основанием включения данного мероприятия в инвестиционную программу МУП «Электросеть» послужила «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Череповца на 2013-2016 годы и перспективу до 2020 года», утверждена решением Череповецкой городской Думы от 25.12.2012 № 271 Приложение №1 п. 74-89.
Ответственный за реализацию: главный инженер МУП г, Череповца «Электросеть» Карабанов Александр Александрович тел. (8-202) 777-640, факс 777-603

4. Техническая осуществимость проекта

При реализации проекта предусмотрено использование современных видов оборудования, в том числе реле тока Micom P-123, вакуумных выключателей ВВ-TEL, регистраторы аварийных процессов и качества электроэнергии «Парма».
5. Стоимость строительства
	№ п/п
	Показатели
	Всего затраты на проект в 2015г.,

млн. руб.
	Всего затраты на проект в 2018г.,

млн. руб.
	Всего затраты на проект в 2019г.,

млн. руб.

	 1.
	Всего затраты на проект без НДС, в т.ч.:
	9,997
	    23,573
	17,264

	 2.
	Оборудование
	
	
	

	 3.
	СМР
	9,997
	23,573
	17,264

	 4.
	Прочие

из них ПИР
	
	
	


6. Место размещения

Объект ИП расположен в черте г. Череповца. Доставка материалов и оборудования для реализации проекта возможна автомобильным транспортом.
7. График осуществления проекта

Строительство планируется провести в 2015-2019 году, в том числе: 

· в 2015-2019 году выполнение проектных работ и выдача проектно-сметной документации, проведение конкурсных закупочных операций по приобретению оборудования, монтаж оборудования и пуско-наладочные работы. 

План освоения капвложений и финансирования инвестиционного проекта в 2015 году:

	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	Всего за 2015 год

	Объемы освоения кап. вложений, млн. руб.
	0
	3,387
	2,792
	3,818
	9,997


План освоения капвложений и финансирования инвестиционного проекта в 2018 году:

	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	Всего за 2018 год

	Объемы освоения кап. вложений, млн. руб.
	0
	8,182
	8,182
	7,209
	23,573


План освоения капвложений и финансирования инвестиционного проекта в 2019 году:

	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	Всего за 2019 год

	Объемы освоения кап. вложений, млн. руб.
	0
	3,803
	8,632
	4,829
	17,264


8. Маркетинговая информация

Реконструкция РП-10 кВ обеспечит надежность электроснабжения потребителей города Череповца, ввиду обеспечения АВР по секциям РП, снижение эксплуатационных расходов МУП «Электросеть» ввиду установки вакуумных выключателей и быстродействующих защит, не дающих глубокого развития аварий.

9. Доходная часть проекта
1. Среднее за нормативный период эксплуатации ежегодное снижение 
эксплуатационных затрат 3 903,75 тыс. рублей (86,75 тыс.руб.х45 поврежден.), где в среднем 35 повреждений вводных КЛ-10 кВ в год, 86,75 тыс. руб. в среднем стоимость ликвидации одного повреждения.
10. Экология

В экологическом плане объект не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. Все работы предусмотрены в пределах отведенной площади. Реализацию проекта планируется выполнить сертифицированными материалами и оборудованием, соответствующими ГОСТ.

11. Источник финансирования проекта.

Финансирование проекта предусмотрено за счет амортизационных отчислений отчетного года МУП «Электросеть». 

График инвестиций

	№ п/п
	Показатели
	Всего затраты на проект в 2015г.,

млн. руб.
	Всего затраты на проект в 2018г.,

млн. руб.
	Всего затраты на проект в 2019г.,

млн. руб.

	 1.
	Всего затраты на проект без НДС, в т.ч.:
	9,997
	    23,573
	17,264

	 2.
	Оборудование
	
	
	

	 3.
	СМР
	9,997
	23,573
	17,264

	 4.
	Прочие

из них ПИР
	
	
	


12. Экономическая эффективность проекта

	наименование
	стоимость
	снижение эксплуатационных затрат
	Срок окупаемости, лет

	Реконструкция РП с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА
	50,834
	3 903,75
	13


13.Оценка финансовой реализуемости проекта

           Разница между притоком денежных средств и оттоком неотрицательная в течение всего жизненного цикла проекта начиная с года следующего за окончанием инвестиционных кап. вложений. Финансовая реализация проекта осуществляется за счет амортизационных отчислений отчетного года МУП «Электросеть». Проект является экономически выгодным и, следовательно, риски реализации ИП не вызывают никаких опасений.

14. Выводы

Проект «Реконструкция РП-10 кВ» является экономически эффективным (соответствует установленным параметрам экономической эффективности), поэтому целесообразно его включение в инвестиционную программу.     
Реконструкция РП-10 кВ позволит: 

-обеспечит надежность электроснабжения потребителей города Череповца, ввиду обеспечения АВР по секциям РП;

-снижение эксплуатационных расходов МУП «Электросеть» ввиду установки вакуумных выключателей и быстродействующих защит, не дающих глубокого развития аварий;
В случае отказа от реализации настоящего инвестиционного проекта может сложиться неблагоприятная ситуация, которая будет заключаться в увеличении перерывов в электроснабжении потребителей города Череповца, увеличении затрат на устранение последствий аварий и отсутствии возможности подключения вновь строящихся объектов.
В конечном итоге МУП г. Череповца все равно будет вынуждено выполнить реконструкцию РП-10 кВ, но уже в более сложных условиях.
И.о. главного инженера 

МУП «Электросеть»                                                 А.А. Михалин
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