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1. Наименование проекта

Прокладка КЛ-10 кВ взамен изношенных, и прокладка КЛ-10 кВ для обеспечения надежности электроснабжения существующих потребителей МУП «Электросеть.
2. Цели и задачи проекта

Прокладка КЛ-10 кВ взамен изношенных, и прокладка КЛ-10 кВ для обеспечения надежности электроснабжения существующих потребителей МУП «Электросеть позволит обеспечить:

- замену КЛ-10 кВ с истекшим нормативным сроком эксплуатации и большим количеством муфт на 1 км линии, с целью повышения надежности электроснабжения социально-значимых объектов и жилых микрорайонов города Череповца;

-  передачу трансформаторной мощности от центров питания для устранения ограничений в технологическом присоединении потребителей;
прокладка кабельных линий от ГПП Южная до РП-10 кВ в 108 мкр. И РП-27А позволит продолжить развитие строительства в восточной части Зашекснинского района.

- прокладка кабельных линий от ГПП Южная до уже введенных в эксплуатацию РП-10 кВ Зашекснинского района позволит улучшить надежность электроснабжения района за счет появления РП-10 кВ, включенных от двух независимых источников.

3. Юридический статус объекта

Реализация проекта запланирована за счет амортизации 2015-2019 гг. в размере 204,564 млн. руб. (без НДС). 
На 2015 год запланирована прокладка 13,912 км КЛ-10 кВ на сумму 37,358 млн. руб. (без НДС).
На 2017 год запланирована прокладка 33,915 км КЛ-10 кВ на сумму 65,385 млн. руб. (без НДС).

На 2018 год запланирована прокладка 4,400 км КЛ-10 кВ на сумму 13,911 млн. руб. (без НДС).

На 2019 год запланирована прокладка 9,742 км КЛ-10 кВ на сумму 87,910 млн. руб. (без НДС).

Основанием включения данного мероприятия в инвестиционную программу МУП «Электросеть» послужила «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Череповца на 2013-2016 годы и перспективу до 2020 года», утверждена решением Череповецкой городской Думы от 25.12.2012 № 271 Приложение №1 п. 91-122.
Ответственный за реализацию: главный инженер МУП «Электросеть» Карабанов Александр Александрович тел. (8-202) 777-640, факс 777-603

4. Техническая осуществимость проекта

При реализации проекта предусмотрены использование современных материалов, том числе кабель марки АСБнгLS, соединительные и концевые муфты фирмы Raychem. 

5. Стоимость строительства

	№ п/п
	Показатели
	Всего затраты на проект в 2015 г.

млн. руб.


	Всего затраты на проект в 2016 г. млн. руб.
	Всего затраты на проект в 2017 г. млн. руб.
	Всего затраты на проект в 2018 г. млн. руб.
	Всего затраты на проект в 2019 г. млн. руб.

	 1.
	Всего затраты на объект без НДС, в т.ч.:
	37,358
	0,000
	65,385
	13,911
	87,910

	 2.
	Оборудование
	
	
	
	
	

	 3.
	СМР
	37,358
	0,000
	65,385
	13,911
	87,910

	 4.
	Прочие

из них ПИР
	
	
	
	
	


6. Место размещения

Объект ИП расположен г. Череповце. Доставка материалов для реализации проекта возможна автомобильным и железнодорожным транспортом.

7. График осуществления проекта

Строительство планируется провести в 2015-2019 году, в том числе: 

· в 2015-2019 году выполнение проектных работ и выдача проектно-сметной документации|, проведение конкурсных закупочных операций по приобретению материалов, выполнение электромонтажных работ и ввод в эксплуатацию.

План освоения капвложений и финансирования инвестиционного проекта в 2015 году:

	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	Всего за 2015 год

	Объемы освоения кап. вложений, млн. руб.
	5,0
	2,355
	7,854
	21,149
	37,358


План освоения капвложений и финансирования инвестиционного проекта в 2017 году:

	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	Всего за 2017 год

	Объемы освоения кап. вложений, млн. руб.
	25
	40,385
	
	
	65,385


План освоения капвложений и финансирования инвестиционного проекта в 2018 году:

	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	Всего за 2018 год

	Объемы освоения кап. вложений, млн. руб.
	
	
	13,911
	
	13,911


План освоения капвложений и финансирования инвестиционного проекта в 2019 году:

	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	Всего за 2019 год

	Объемы освоения кап. вложений, млн. руб.
	
	
	37,910
	50,0
	87,910


8. Доходная часть проекта
Среднее за нормативный период эксплуатации ежегодное снижение эксплуатационных затрат 4 755 тыс. руб. (63,4 тыс. руб. х 75 поврежден.), где в среднем 75 повреждений КЛ-10 кВ в год, 63,4 тыс. руб. в среднем стоимость ликвидации одного повреждения.
Реконструкция КЛ-10 кВ позволит снизить потери на 1 843 тыс. руб. (603,97 тыс.кВт.ч*3,0509).

10. Экология

В экологическом плане объект не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. Все работы предусмотрены в пределах отведенной площади. Реализацию проекта планируется выполнить сертифицированными материалами и оборудованием, соответствующими ГОСТ.

11. Источник финансирования проекта.

Финансирование проекта предусмотрено за счет амортизации МУП «Электросеть». 

12. Экономическая эффективность проекта

 Срок окупаемости проекта составит 31 год (204 564 тыс. руб./6 598 тыс. руб.), при этом, согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1) (с изменениями от 9 июля, 8 августа 2003 г., 18 ноября 2006 г., 12 сентября 2008 г., 24 февраля 2009 г., 10 декабря 2010 г.), КЛ-10 кВ относятся к десятой группе                              (имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет).
13.Оценка финансовой реализуемости проекта

           Разница между притоком денежных средств и оттоком неотрицательная в течение всего жизненного цикла проекта начиная с года следующего за окончанием инвестиционных кап. вложений. Финансовая реализация проекта осуществляется за счет амортизации МУП г.Череповца «Электросеть». Проект является экономически выгодным и, следовательно, риски реализации ИП не вызывают никаких опасений.

14. Выводы

Проект «Прокладка КЛ-10 кВ взамен изношенных, и прокладка КЛ-10 кВ для обеспечения надежности электроснабжения существующих потребителей МУП «Электросеть» является экономически эффективным (соответствует установленным параметрам экономической эффективности), поэтому целесообразно его включение в инвестиционную программу и позволит обеспечить:

- замену КЛ-10 кВ с истекшим нормативным сроком эксплуатации и большим количеством муфт на 1 км линии, с целью повышения надежности электроснабжения социально-значимых объектов и жилых микрорайонов города Череповца;

-  передачу трансформаторной мощности от центров питания для устранения ограничений в технологическом присоединении потребителей;
-  повышает надежность электроснабжения РП-10 кВ, расположенные в Заягорбском районе.

- развитие строительства в восточной части Зашекснинского района.

- улучшить надежность электроснабжения Зашекснинского района за счет появления РП-10 кВ, включенных от двух независимых источников.

В случае отказа от реализации настоящего инвестиционного проекта может сложиться неблагоприятная ситуация, которая будет заключаться в увеличении количества технологических нарушений в сети 10 кВ, а так же отсутствии возможности в технологическом присоединении от объектов электросетевого хозяйства и создаст предпосылки к отказу потенциальных потребителей в реализации своих проектов.
В конечном итоге МУП г. Череповца все равно будет вынуждено выполнить новое строительство данных КЛ- 10 кВ, но уже в более сложных условиях.
И.о. главного инженера 

МУП «Электросеть»                     



                         А.А. Михалин
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